

令和6年5月10日

公益社団法人 肝属郡医師会
会長 池田 誠

肝属郡医師会立病院再整備に係る今後のスケジュール（変更）について

令和5年度に肝属郡医師会立病院再整備に係る実施設計が完了したことから、令和6年度は、造成工事及び建築工事に着手する見込みとしております。

なお、令和6年4月30日に公表したスケジュールについては、昨今の建設業界を取り巻く状況を考慮し、一部見直しすることとしています。

今後のスケジュールは下記を予定しておりますが、5月の当医師会理事会及び総会の協議後に改めて決定事項を通知させていただきます。

また、入札内容の詳細については、今後の入札公告をご確認ください。

記

1. 造成工事

- (1) 公告予定日 令和6年6月上旬ごろ
- (2) 入札予定日 令和6年6月下旬から7月上旬ごろ
- (3) 契約予定日 令和6年9月以降
※当医師会理事会及び総会での協議、承認後に契約となります。
- (4) 発注者 公益社団法人 肝属郡医師会 会長 池田 誠
※なお、本工事は公共工事等ではありませんのでご注意ください。
- (5) 工事場所 鹿児島県肝属郡錦江町城元地内
- (6) 工事期間 第1期工事 令和6年9月から令和7年2月末ごろ
第2期工事 令和8年度中（建築工事の工程により決定します）
- (7) その他 建築制限解除（都市計画法第37条関係）の申請を見込んでおります。

2. 建築工事

- (1) 公告予定日 令和6年6月上旬ごろ
- (2) 入札予定日 令和6年9月上旬ごろ
- (3) 契約予定日 令和6年9月以降
※当医師会理事会及び総会での協議、承認後に契約となります。
※国庫補助金等を見込んでいるため、内示以降の契約となります。
- (4) 発注者 公益社団法人 肝属郡医師会 会長 池田 誠
※なお、本工事は公共工事等ではありませんのでご注意ください。
- (5) 発注方式 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、その他附随工事の一括発注
- (6) 工事場所 鹿児島県肝属郡錦江町城元地内
- (7) 工事期間 令和7年2月から令和8年11月末ごろ（工期22か月）
※余裕期間制度を活用し、上記工期とする見込みです。
- (8) その他 実施設計の概要は、当病院のホームページに掲載しています。

（補足事項）

※ 青色で示す部分は、4月30日から見直し又は追記した内容となります。

3. 問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

肝属郡医師会立病院 新病院建設準備室 事務局
電話 0994-22-3111

以上